



М.Ерманова
2025 жыл

«Ерте жастан кәсіпке және еңбекке баулу» пилоттық жобасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары

№	Іс-шараның атауы	Аяқталу нысаны	Орындалу мерзімі	Жауапты орындаушылар
1.	Пилоттық жобаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының 100 мектепке дейінгі ұйымының тізбесін әзірлеу	Бұйрық	қазан 2025 жыл	Балаларды ерте дамыту институты
2.	«Ерте жастан кәсіпке және еңбекке баулу» пилоттық жобасын іске асыру бойынша нұсқаулық әзірлеу	Нұсқаулық	қараша 2025 жыл	Балаларды ерте дамыту институты
3.	Әдістемелік орталықтармен пилоттық жобаның басталуы бойынша семинар	Хаттама	қараша 2025 жыл	Балаларды ерте дамыту институты
4.	«Ерте жастан кәсіпке және еңбекке баулу» пилоттық жобасын іске асыру бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу	Әдістемелік ұсынымдар	қараша 2025 жыл	Балаларды ерте дамыту институты
5.	Пилоттық жобаны іске асыру мен ұйымдастыруды қамтамасыз ету	Іс-қимыл жоспары	желтоқсан 2025 жыл	Білім басқармалары Әдістемелік орталықтар (кабинеттер)
6.	Әдістемелік орталықтармен және мектепке дейінгі ұйымдармен пилоттық жобаны іске асыру бойынша республикалық семинар	Хаттама	желтоқсан 2025 жыл	Балаларды ерте дамыту институты
7.	Балалардың жас және жеке ерекшеліктерін және жобаның тақырыбын ескере отырып, қауіпсіз, жайлы дамытушы ортаны қамтамасыз ету.	Заттық-дамытушы орта	Жыл бойы	Білім басқармалары

8.	Пилоттық жобаға қатысушыларды әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету, әдістемелік орталықтардың (кабинеттердің) қызметін үйлестіру	Хаттама	Жыл бойы	Балаларды ерте дамыту институты
9.	Пилоттық жобаны іске асыруға тартылған балалардың ата-аналары мен және өзге де заңды өкілдері (келісімі бойынша) арасында өзара іс-қимылды жүзеге асыру	Іс-шараның орындалу жоспары	Токсан сайын	Мектепке дейінгі ұйымдар
10.	Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтері үшін өңірлік деңгейде тұрақты семинарлар, вебинарлар мен консультациялар ұйымдастыру	Хаттама	Жыл бойы	Әдістемелік орталықтар (кабинеттер)
11.	Пилоттық жобаны іске асыру мониторингін ұйымдастыру, жүргізу	Аралық 1, аралық 2, қорытынды	наурыз, маусым, қыркүйек, 2026 жыл	Мектепке дейінгі ұйымдар Әдістемелік орталықтар Балаларды ерте дамыту институты
12.	Пилоттық жобаны іске асыру бойынша үздік өңірлік педагогикалық тәжірибені анықтау және оны тарату	Сайт, әлеуметтік желі	Жыл бойы	Әдістемелік орталықтар (кабинеттер) Балаларды ерте дамыту институты
13.	Пилоттық жобаны іске асыру бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу	Хаттама	Токсан сайын	Әдістемелік орталықтар (кабинеттер) Балаларды ерте дамыту институты
14.	Зергерлік шеберхана бағыты бойынша «Зергер әке - еңбеккер бала» отбасылық шығармашылық байқауы	Байқау	ақпан	Балаларды ерте дамыту институты
15.	Аспаздық шеберхана бағыты бойынша «Ұлттық тағамдар – кішкентай аспаздар» байқауы	Байқау	наурыз	Балаларды ерте дамыту институты

16.	Колөнер шеберханасы бағыты бойынша «Шебер колдар» байқауы	Байқау	маусым	Балаларды ерте дамыту институты
17.	Құрылыс атаны бағыты бойынша «Смарт кала (ауыл) -ақылды бала» байқауы	Байқау	шілде	Балаларды ерте дамыту институты
18.	Инженерлік зертхана бағыты бойынша «Дарынды жас инженер» байқауы	Байқау	қыркүйек	Балаларды ерте дамыту институты
19.	Тігінші шеберханасы бағыты бойынша «Жас дизайнер» байқауы	Байқау	қазан	Балаларды ерте дамыту институты
20.	Балаларды ерте жастан еңбекке және мамандыққа баулу бойынша «Кішкентай кәсіпкер» республикалық байқауы	ҚР ОАМ акпарат	қараша	Балаларды ерте дамыту институты
21.	Жылыжай, бау-бақша атаны бағыты бойынша «Таза орта – таза болашақ» экологиялық жобасы	Экологиялық жоба	Жыл бойы	Балаларды ерте дамыту институты
22.	Жобаның іске асырылуы бойынша әлеуметтік желілерде педагогтердің озат тәжірибелерін тарату	Жарнама, пост	Жыл бойы	Балаларды ерте дамыту институты
23.	Пилоттық жобаны іске асыру қорытындысы бойынша талдамалық есеп	Талдамалық есеп	2026 жылғы 7 желтоқсанға дейін	Мектепке дейінгі ұйымдар
				Балаларды ерте дамыту институты